

高遠第2・第3保育園建設工事進捗状況

1. 建設検討委員会

令和5年1月31日	第1回建設検討委員会
令和5年2月21日	候補地確認
	第2回建設検討委員会
令和5年5月18日	第3回建設検討委員会
令和5年7月11日	第4回建設検討委員会

2. 方針について

現園舎を解体し現敷地内に建て替えを行う。工事期間中の保育場所については高遠町長藤にある「高齢者生きがいセンター」を仮園舎とする。

3. やまほいく及び給食について

やまほいくは送迎により、現フィールドでの活動を継続実施
給食は高遠保育園より配送

4. 今後の主なスケジュール（案）

<令和5年度>

11月	設計業務委託業者決定 地形測量
12月～	ワークショップ開催

<令和6年度>

仮園舎改修工事
現園舎解体工事

<令和7年度>

新園舎建築工事
しゅん工式