

【平成28年度】

日 時	会 議 等	内 容
6 月 2 日	行政組合理事者会	病児保育について検討方針を確認
8 月 4 日	組織市町村保育担当課長会議	実施に向けた解題の整理、検討開始
9 月 7 日	行政組合理事者会	議会へ報告のための実施方針を確認
9 月 2 8 日	行政組合議会全員協議会	実施方針について説明
1 0 月 2 4 日	伊那市病児病後児保育事業 (委託) 開始	上伊那生協病院(箕輪町) まえやま内科胃腸科クリニック「すずらん病児保育室」(駒ヶ根)
1 1 月 7 日	組織市町村保育担当課長会議	実施内容、整備方針、経費負担等の検討
1 1 月 2 5 日	組織市町村担当課長会議	議会全員協議会への報告内容確認
1 1 月 2 8 日	伊那市議会	行政組合規約改正提案
1 2 月 2 日	行政組合理事者会	議会全員協議会への報告内容確認
1 2 月 8 日	組織市町村保育担当課長会議	議会全員協議会への報告内容確認
1 2 月 2 0 日	行政組合議会全員協議会	実施計画について説明
1 月 1 2 日	補正予算専決	実施設計委託料の予算を補正
1 月 2 6 日	組織市町村担当課長会議	3 月議会の内容確認
2 月 1 3 日	建築設計業務委託契約	(株) 環境計画
2 月 2 4 日	視察	組合議会議員による生協「いちごハウス」視察

【平成29年度】

日 時	会 議 等	内 容
5 月 2 9 日	組織市町村担当課長会議	議会全員協議会への報告内容確認
5 月 2 9 日	組織市町村保育担当課長会議	施設整備計画の確認、運営方針検討
6 月 2 日	行政組合理事者会	議会全員協議会への報告内容確認
6 月 1 9 日	組織市町村保育担当課長会議	運営方針の検討
6 月 2 8 日	行政組合議会全員協議会	実施内容について説明
7 月 2 4 日	施設整備国庫補助内示	
8 月 2 3 日	組織市町村担当課長会議	議会全員協議会への報告内容確認
8 月 2 8 日	行政組合理事者会	議会全員協議会への報告内容確認
9 月 1 日	工事監理業務委託契約 (工期：～H30.1.31)	(株) 環境計画
9 月 1 日	施設建築工事契約 (工期：～H30.1.31)	(有) 竹腰工業所
9 月 2 0 日	組織市町村保育担当課長会議	整備計画、運営方針の検討
	担当課長会議 随時開催	
今後の予定		
1 1 月	伊那市 要綱改正	
1 2 月	伊那市 周知チラシ配布	
1 月 3 1 日	施設新築工事 竣工	
2 月	病児・病後児保育施設運営開始予定	定住自立圏3市町村によるサービス事業開始