
様式2

都市再生整備計画　事後評価シート

竜東地区

平成２９年１２月

長野県伊那市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 1,135 ha

交付期間 0.4

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり

なし ●

あり

なし

あり

なし

あり

なし

あり

なし

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

●

平成24年度～平成28年度 平成29年度事後評価実施時期

長野県 市町村名 伊那市

-

-

855.1百万円

竜東地区

交付対象事業費 国費率

地区名

事業名

-

-

数　　値目標値 フォローアップ
予定時期

目標
達成度

1年以内の
達成見込み

効果発現要因
（総合所見）

今後の対応方針等

－モニタリング なし

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

地域交流センターの基本設計、運営方法検討にあたっての住民
参画（伊那公民館建設推進委員会の開催）

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載し、実施できた

地域の個性を大切にし、地域の課題を自ら解決出来るような仕組みづくり
を進める。

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

住民参加
プロセス

持続的なまちづくり
体制の構築

伊那地域協議会の運営

引き続き、施設運営に係る様々な場面で住民参加による協働のまちづくり
を推進する。

交付期間
の変更

地域創造支援事業：公民館活用事業

新たに追加し
た事業

-

-

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

- -

-

-

 ５）実施過程の評価

プレイルームの新設　⇒子育て教室、読み聞かせ、キッズビクス等、親子のふれあいの場
ペレットストーブ、太陽光発電パネルを設置　⇒自然エネルギ―の活用によるCo2削減

その他の
数値指標３

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標

指標５

その他の
数値指標1

その他の
数値指標２

従前値

指　標

指標２

指標４

指標３

指標1 -62,000

目標が達成できなかった原因として、民間のカル
チャー施設や教室の開設により、公民館講座利用者
の固定化及び高齢化が進み、新らたな利用者が増え
ていないことが原因と考えられる。また、自宅から地域
交流センターまでの交通手段の確保も課題となってい
る。しかし、「夏休みおいで塾」、「親子ものづくり教室」
など子育て教室を中心とした公民館講座の充実が図
られ、事業効果は着実に現れているため、今後の利用
者数の増加が期待される。

-

1年以内の
達成見込み

46,58252,578 平成22年度 平成28年度

-

目標
達成度

×

数　　値

-

効果発現要因
（総合所見）

-

フォローアップ
予定時期

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

従前値 目標値

地域交流センターの利用
者数

人

当初計画
から

削除した
事業

道路：市道二条線、市道球場回り線、市道上の原幹線　　高次都市施設：伊那地域交流センター

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

-

実施内容 実施状況

 １）事業の実施状況

-

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名



様式２－２　地区の概要

単位：人／年 52,578 H22 62,000 H28 46,582 H28

単位： H H H

単位： H H H

単位： H H H

単位： H H H

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・新たに整備された地域交流センターを活用し、住民のつながりをより一層深めるとともに、市民が主体的に行う活動を支援しながら「市民が主役のまちづくり」を進める。

まちの課題の変化

・防災拠点の機能を有し、地域住民の交流及び地域活動の拠点となる新たな地域交流センター（伊那公民館）が完成した。
・駐車場不足が利用率低下の一因となっていたが、８６台分の専用駐車場を確保したことにより、施設の利便性が向上した。
・地域交流センター周辺道路（市道二条線、市道球場回り線、市道上の原幹線）を整備することで、高齢者から子どもまでが安全で快適に過ごせる生活環境が整った。
・地域住民の交流や活動を促進するための新たな公民館講座が創設され、活動の活性化につながっている。

目標値 評価値

竜東地区（長野県伊那市）　都市再生整備計画事業の成果概要

従前値まちづくりの目標 目標を定量化する指標

地域交流センター利用者数

地域住民の交流や活動の促進による「市民が主役」のまちづくりの推進

伊那地域交流センター（伊那公民館）

講堂（伊那地域交流センター内）

市道二条線 市道球場回り線

市道上の原幹線

■基幹事業

高次都市施設

（仮称）伊那地域交流センター

■提案事業

地域創造支援事業

公民館活用事業

■基幹事業

道路事業

市道二条線

■基幹事業

道路事業

市道球場回り線

■基幹事業

道路事業

市道上の原幹線

■関連事業

社会資本整備総合交付金（関連社会資本整備事業）

１－Ｂ－１ 伊那公園整備事業

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

伊那公園整備

公民館活用事業


