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都市再生整備計画　事後評価シート

三峰川流域地区

平成２３年３月

長野県伊那市



様式様式様式様式２２２２－－－－１１１１　　　　評価結果評価結果評価結果評価結果のまとめのまとめのまとめのまとめ都道府県名 面積 700ha交付期間 0.4基幹事業提案事業基幹事業提案事業基幹事業提案事業当　初変　更 単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値 ありなしありなし ●ありなしありなし ●ありなし単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値
 ４）定性的な効果　　発現状況 ●

平成18年度～平成22年度 平成22年度事後評価実施時期長野県 市町村名 伊那市

平成18年度～平成20年度平成18年度～平成22年度

693百万円三峰川流域地区交付対象事業費 国費率地区名
事業名道路：市道虹橋線 -

指標５その他の数値指標1その他の数値指標２ 数　　値H22 3.12.3 フォローアップ予定時期H23年4月循環タクシー2コースについて、随時運行内容を見直しながら継続して運行することにより、利用者の利便性が向上するとともに地域住民に運行が浸透し、乗車人数の増加に貢献した。○目標達成度 1年以内の達成見込み 効果発現要因（総合所見）
今後の対応方針等事業の実施に当たってはモニタリングを実施し、適正な執行管理に努める。また、モニタリング結果に基づき随時事業内容等を見直すなど、有効に活用する。モニタリング 各所管課保有のデータを基にモニタリングを実施し、事業の進捗状況、効果及び指標の検証を行った。 都市再生整備計画に記載し、実施できた都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した都市再生整備計画に記載したが、実施できなかったなし 都市再生整備計画に記載し、実施できた都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった住民参加プロセス持続的なまちづくり体制の構築 なし

交付期間の変更
地域創造支援事業：美術館作品データベース化、歴史博物館収蔵庫増築、足の確保対策、タカトオコヒガンザクラ保護・育成

新たに追加した事業 ①道路：市道杖突街道線、市道美篶小西線、  高次都市施設：美篶地域交流センター②地域生活基盤施設：防災拠点施設整備（美篶小学校体育館耐震工事）①地域創造支援事業：図書室整備②地域創造支援事業：民俗資料館駐車場整備
削除/追加による目標、指標、数値目標への影響- -指標1「虹橋通行者数」に関連するが、指標目標は据え置く①「地域交流センターの利用者数」の指標を追加②当初計画どおりの実施となったため、指標目標には影響なし

 ５）実施過程の評価 ・市では、桜の本数などでは無く、心を育てる、愛着心を育てる、思いやりを育てるなど、桜を通じて、「市民の桜に対する思いやりが日本一」を目指し、「日本一の桜の里づくり」を進めてる。・市の花に「さくら」が決定したこともあり、市内各地で地域住民が主体となった桜の植樹等が行われるなど、本地区での取り組みが、着実に市全域に広がりつつある。その他の数値指標３ ３）その他の数値指標　　（当初設定した数値　　目標以外の指標）に　　よる効果発現状況 指　標 従前値 目標値
指　標指標２ 人地域交流センターの利用者数指標４ 高遠城址公園観桜期入場者数指標３ 信州高遠美術館入館者数 人指標1

314,778 H16 2.6 290,572 H23年5月景気の低迷の影響もあり、観光客の増加という目標は達成できなかった。しかし、桜を中心とした市民の一体感が醸成されるとともに、市民参加によるまちづくりの機運が高まったという面で、事業効果は現れている。 H23年4月○× 図書室を備えた地域交流センターと周辺道路を一体的に整備したことにより、利用者の利便性が向上し、利用者数が大幅に増加した。特に、図書室は利用者数の増加に寄与した。
道路事業の実施により、道路の安全性が確保され、高齢者から子どもまでが安全に通行できるようになったことにより、通行者数が大幅に増加した。景気の低迷の影響による高遠城址公園への観光客の減少もあり、入館者数の増加という目標は達成できなかった。しかし、貴重な作品・資料の保存・管理体制の整備や利用しやすい施設の整備といった面で事業効果は現れている。 H23年4月H22 - H23年4月×26,859 観桜期（4月）1,800人/月H2223,022 H16 25,324 H22観桜期（4月）600人/月

①市民の利便性の向上のため、地域交流センター整備にあわせて追加②地域住民や観光客が気軽に歴史・文化に触れる機会を創出するため追加目標達成度○数　　値計画していた事業の延伸に伴い、交付期間を延長延長の効果を見込み、循環タクシー乗車人数の指標を上方修正 効果発現要因（総合所見）- フォローアップ予定時期①「地域交流センターの利用者数」の指標を追加②指標2「信州高遠美術館入館者数」及び指標4「高遠城址公園観桜期入場者数」の指標に関係するが、数値目標は据え置く1年以内の達成見込み ２）都市再生整備計画　　に記載した目標を　　定量化する指標　　の達成状況
従前値 目標値虹橋通行者数 人 6 H16

346,256 H22
実施内容 都市再生整備計画に記載し、実施できた実施状況

人 12,020 H17 18,030H17循環タクシー乗車人数 人

 １）事業の実施状況 地権者の理解が得られなかったため事業中止削除/追加の理由当初計画に位置づけ、実施した事業 事業名当初計画から削除した事業
道路：市道虹橋枝線、市道馬場脇支線1号

交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響
①市町村合併に伴い、地域の一体感を醸成するため、地域住民の交流の拠点となる地域交流センター及びその周辺道路の整備事業を追加②地域住民の安心・安全を確保するため平成19年度に追加　 その後、他の国庫補助事業で実施することとなったため平成20年度に削除

13,20727,274229,4302.7



様式様式様式様式２２２２－－－－２２２２　　　　地区地区地区地区のののの概要概要概要概要 単位：人 6 H16 観桜期（4月）600人/月 H22 観桜期（4月）1,800人/月 H22単位：人／年 23,022 H16 25,324 H22 13,207 H22単位：人／年 12,020 H17 18,030 H22 27,274 H22単位：人／年 314,778 H17 346,256 H22 229,430 H22単位：人／年 2.3 H16 2.6 H22 2.7 H22

今後のまちづくりの方策（改善策を含む） ・文化的・歴史的な作品・資料等の有効活用を図るため、資料等の調査研究を進め、作品・資料の一層の充実を図るとともに、積極的に公開・活用を図る。・足の確保については、循環タクシー運行のPRに努め、利用の促進を図るとともまた、住民自らが主体となったボランティア移送事業等の取組の拡大・充実を図る。・市の花「さくら」を中心に、人と人、地域と地域のつながりをより一層深めるとともに、市民が主体となった活動を支援し、市民が主役のまちづくりを進める。・通学路や交通量の多い路線など必要性の高い道路の整備等を計画的に実施する。・信州高遠美術館は、高遠城址公園との連携を強化し、観桜期の集客効率の向上を図るとともに、収蔵品や民間活力等を活用しながら、魅力ある企画・イベントを提供し、入館者の増加を図る。・高遠城址公園は、旅行代理店等と連携し、個人・小グループの誘客を強化するとともに、外国人来訪者が旅行しやすい環境の整備や積極的なPRを行い、外国人来訪者の増加を図る。
まちの課題の変化 ・虹橋歩道部分へのアプローチ道路（虹橋枝線）や周辺道路（馬場脇1号支線）を整備することで、高齢者から子どもまでが安全で快適に過ごせる生活環境が整ったが、一部狭あいな道路が残されている。・美術館作品データベース化及び歴史博物館収蔵庫増築を実施することで、文化的・歴史的に貴重な作品・資料の保存・管理体制は整ったが、芸術的風土を次世代に継承するため、保存・管理された作品・資料の有効活用による  信州高遠美術館の入館者数の増加が必要である。・循環タクシー2コースを運行することにより、地域住民の足の確保ができた。・タカトオコヒガンザクラの保護・育成事業の実施により、「日本一の桜の里づくり」が進み、桜を中心とした市民の一体感が醸成されるとともに、市民参加によるまちづくりの機運が高まったが、まちづくりの礎となるまちの活気を創出  するため、高遠城址公園の観桜期入場者数を増加させることが必要である。

目標値 評価値三峰川流域地区（長野県伊那市）　都市再生整備事業の成果概要 従前値
循環タクシー乗車人数

まちづくりの目標 目標を定量化する指標信州高遠美術館入館者数虹橋通行者数地域交流センターの利用者数高遠城址公園観桜期入場者数１．既存観光施設の整備・充実と、地域の資源・特色をいかした新観光スポットの創出などによる年間を通じた観光客の誘致２．市の観光財産である「タカトオコヒガンザクラ」の保護・育成、またそれらの地域資源を生かした日本一の桜の里づくり３．古い歴史と豊かな文化の魅力が溢れる地域づくり４．居住地域において高齢者から子どもまでが安全で快適に過ごせる生活環境（交通手段）の確保

高遠城址の桜

六道の堤の桜

三峰川の桜
□提案事業　循環タクシー　東高遠・勝間コース
□提案事業　ﾀｶﾄｵｺﾋｶﾞﾝｻﾞｸﾗの保護・育成□提案事業　美術館作品データベース化□提案事業　歴史博物館収蔵庫増築□提案事業　循環タクシー　小原・上山田・下山田コース

□基幹事業　市道　虹橋枝□基幹事業　市道　馬場脇支線1□基幹事業　美篶地域交流センター（仮称）□基幹事業　市道　美篶小西線□基幹事業　市道　杖突街道線□提案事業　図書室整備事業
○関連事業　循環タクシー　東高遠・勝間

○関連事業　循環タクシー　小原・上山田・下山田コース
□提案事業　民俗資料館駐車場整備　　　　　　　　基幹事業　　　　　　　　　提案事業　　　　　　　　　関連事業凡　　例


