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第１１章 施策の実施計画の策定・実施 

 各施策の実施計画 

 第６章の基本理念と基本方針、第７章から第 10 章までの保存管理、活用、整備、運

営･体制整備の方向性と方法に基づき、計画的に実施する施策の項目と概要を以下に

示します。 

本計画の計画期間は第１章第５節で述べたとおり、令和８年度(2026 年度)から令和

17 年度(2035 年度)までの 10 年間です。令和８年度から令和 12 年度(2030 年度)まで

を前期、令和 13 年度(2031 年度)から令和 17 年度を後期とし、それ以降については、

前期･後期における取組や成果を検証するとともに、その時点での推進状況や課題を

踏まえ、保存活用計画の見直しを行い、継続的な取組を進めます。各期間への事業の

位置づけは、下記の観点から整理しました。 

また、各施策は有識者等からの指導･助言、土地所有者や地域住民の意見等を踏まえ

ながら実施することとし、必要に応じて計画の再検討を行います。 

 

前期(令和８～12 年度) 

 ・現在実施しており今後も継続して実施する施策や、さらなる充実を図る施策 

 ・史跡の保存、活用のため必要度が高く、早期に着手すべき施策や短期的な実施

が可能な施策 

後期(令和 13～17 年度) 

 ・事業推進のために十分な調査研究を必要とし、中期的展望の下に実施する施策 

・条件整理、体制確保、財源確保に向けた取組が必要な施策 

長期(令和 18 年度以降) 

・実施までの条件整理に期間を要し、長期的展望の下に実施する施策 

 

 

項目  施策の内容  
前期  

(R８～12) 

後期  

(R13～17) 

長期  

(R18 以降) 

 

 

 

 

 

保存  

 

 

 

 

 

維持管理  

日常の維持管理、点検        

管理団体指定の取組        

史跡境界標の設置        

石碑等の維持管理、調整        

史跡の現状変更等許可        

公有化の推進        

表.施策の実施計画表 実施期間  
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保存  

保存活用  

のための 

調査研究  

の実施  

発掘調査報告書の刊行及び調査成果の検証        

南曲輪の遺構確認調査(発掘調査)       

本丸虎口の遺構確認調査(発掘調査)    

中堀の遺構確認調査(発掘調査)    

絵図や文献史料、古写真、移築門の調査  

の実施  
      

植栽管理  

と 

歴史的  

重層性  

を示す 

環境の 

保全  

樹木、植栽の維持管理        

サクラ管理計画の作成     

タカトオコヒガンザクラの保護管理        

三ノ丸北側斜面の伐採・植樹     

鳥獣対策の実施        

防災対策        

活用  

史跡  

の 

公開  

通年公開と公開に必要な施設の維持管理     

笹曲輪の公開と西口ゲート開放の検討     

駐車場のあり方検討        

公開施設(進徳館、高遠閣)の利活用     

見学基本ルートの設定        

サイン計画の策定        

学校教育における活用        

生涯学習における活用        

情報発信

とデジタル

技術を用

いた活用  

パンフレット、ホームページ、ガイドブック、SNS 等

による情報発信  
      

デジタル技術を用いた公開活用の検討        

史跡ガイドボランティアや地域団体への支援と連携     

周辺地域の歴史文化資源や博物館施設との連携による

活用  
   

地域振興や観光拠点としての活用     

 
 

 

 

 

整備  

 

 

 

 

整備基本計画の策定        

 

 

保存の 

ための 

整備  

 

 

進徳館の保存修理        

旧大手門(移築門)の保存修理     

三ノ丸斜面の樹木伐採、崩落防止工事        

本丸虎口の整備        
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整備  

 

 

 

保存の 

ための 

整備  

建築物や構造物の撤去・移転        

史跡境界標の設置        

太鼓櫓の修理方針の検討と実施       

三峰川沿い南急崖の安全対策  

（防災対策工事の方針検討後実施） 
      

日常の維持管理、点検で把握された箇所の修理     

活用の 

ための 

整備  

南曲輪の庭園整備の検討      

公有化実施箇所の整備        

動線計画に基づいた園路整備の検討実施        

案内板、解説板等の維持管理と整備        

公開や維持管理に必要な施設の整備        

運営･体制の整備  

伊那市における推進体制の整備     

有識者等からの指導・助言体制     

土地所有者や関係機関との連携強化     

市民、地域活動団体の参加・協働     

人材育成     


