
令和７年度　交通安全施設工事　市道　球場回り線

R8 R9

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

2 33 63 94 124 155 186 212

7/30契約 2/26工期末

40日

20日

12/29～1/3年末年始休暇

工種

準備工

道路土工

擁壁工

舗装工

防護柵工

排水構造物工

構造物撤去工

道路付属施設工

道路植栽工

片付け

【参考】電柱移転
9月中旬～10月上旬予定

（中電）


