
概略工程表 （参考）

令和７年度 手良小学校給食調理場改修 建築工事
機械設備工事
電気設備工事
工事監理業務委託

令和８年 令和９年

入札発注

契約工期（8/6頃～3/26）

(伊那中)仮設物準備

(伊那中)仮設ｽﾃｰｼﾞ設置 (伊那中)仮設ｽﾃｰｼﾞ撤去

仮設配膳ｽﾍﾟｰｽ等改修

旧給食室廊下改修

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ仮設配膳室 建設

仮設配膳室解体・移設 仮設配膳室設置期間 仮設配膳室解体

（別工事）

本体完了日(予定)3/15 各検査

給食調理場本体改修

部分解体工事 耐震補強工事 外装改修工事 内装改修工事 配管配線工事 設備機器工事

既設校舎改修工事他
既設ｻｯｼ改修工事 既設校舎接続部改修

（厨房機器等操作慣熟期間）

調理手順確認

（手良小への給食供給）

旧給食室より自校給食 伊那中伊那西小共同給食調理場より配送･給食(8/19～) 伊那中伊那西小共同給食調理場より配送･給食 自校給食開始

（小学校行事）

(予定) 夏休み(7/24～8/18) 冬休み(12/24～1/6) 春休み(3/17～4/5頃)
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伊那市教育委員会　教育環境整備課・都市整備課
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