
令和７年度　一般道路改良工事　市道　日影下川手１号線

R8 R9

10月 11月 12月 1月 2月 3月

10 40 71 102 130 140

10/22契約 3/10工期末

40日

20日

12/29～1/3年末年始休暇

工種

準備工

道路土工

小型水路工

構造物撤去工

舗装工

道路付属施設工

片付け


