

CO2削減取組み実施スケジュール

削減取組	削減取組の内容	H25年度																																																		
		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月																	
家庭の省エネ・節電活動		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬												
・講習会の実施	○長野県地球温暖化防止活動推進員による出前講座の実施 ○伊那市おでかけ講座の実施 ○長野県政出前講座の実施	広報誌、HP等により活用を推進する。																																																		
・うちエコ診断の活用	希望する家庭に診断員が訪問し、各家庭に合った省エネ方法を説明	広報誌、HP等により活用を推進する。																																																		
・夏の省エネ・節電対策運動の実施	○グリーンカーテン運動の実施 申込件数：一般18件、団体15件 ○ライトダウンキャンペーンの実施 実施期間6月21日頃～7月7日 特別実施日「夏至」「七夕」は午後8時～午後10時までの2時間消灯を呼びかける。	募集	種配付	実施期間 6月～9月												報告																																				
・家庭で実施しているエコ対策の募集	実際に行っている取組について募集し、効果等をHPで紹介する。	夏の取組内容を募集 HPIに内容を掲載																																																		
・省エネ・節電対策に関する広報活動	チラシの配付やHP等に推進啓発に関する内容を掲載する	掲載内容の検討、作成 夏期実施期間7月～9月 掲載内容の検討、作成 冬期実施期間12月～3月																																																		
・その他取組内容の検討		H25年度、H26年度取組内容について検討。実施できるものから随時実施していく。																																																		
事業所の省エネ・節電活動		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬												
・事業所向け省エネ診断	信州省エネパトロール隊を活用し、各事業所の省エネ対策を推進する	伊那商工会議所、伊那市商工会を通じて省エネ対策を推進する。																																																		
・ライトダウンキャンペーンへの協力	実施期間6月21日頃～7月7日 特別実施日「夏至」「七夕」は午後8時～午後10時までの2時間消灯を呼びかける。	LD協力者を募集 HP等により広報 伊那商工会議所、伊那市商工会を通じて協力を依頼する。																																																		
・講習会の実施	○長野県地球温暖化防止活動推進員による出前講座の実施 ○伊那市おでかけ講座の実施 ○長野県政出前講座の実施	広報誌、HP等により活用を推進する。																																																		
・その他取組内容の検討		H25年度、H26年度取組内容について検討。実施できるものから随時実施していく。																																																		
ごみの減量		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬												
・生ごみ処理容器等購入補助	生ごみ処理容器等購入世帯に上限30,000円の補助金を交付	H25年度																																																		
・「レジ袋削減県民スクラム運動」の実施	県で実施している運動に賛同し、エコバックの普及促進を行う。	H25年度																																																		
・その他取組内容の検討		H25年度、H26年度取組内容について検討。実施できるものから随時実施していく。																																																		
エコドライブ・エコ通勤		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬												
・エコドライブ講習	実技講習を受け、エコドライブ運転方法を身に付ける。	講習会募集 講習会 以後、受講者は普及促進活動を実施し、活動報告を行う 報告会																																																		
・エコドライブ・エコ通勤に関する広報活動	チラシの配付やHP等に推進啓発に関する内容を掲載する	エコドライブ10の取組等HPに掲載 8月強化月間 12月強化月間																																																		
・エコ通勤推進運動の実施	5月、9月をエコ通勤月間と定め、公共交通機関の利用等エコ通勤を呼びかける。県で実施している「県下一斉ノーマイカー通勤ウィーク」への協力。	推進月間 協力事業所の募集 推進月間 広報誌、HP等により活用を推進する。																																																		

CO2削減取組み実施スケジュール

削減取組	削減取組の内容	H25年度																	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
・アイドリングストップ運動の実施	6月、12月は推進月間とし幟旗の設置			6月推進月間				期待される効果等HPに掲載			12月推進月間								
・その他取組内容の検討		取組内容について検討。実施できるものから随時実施していく。																	
省エネライフ教育		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
・子どもエコツアーの実施	小学校の環境学習に合わせ、各環境施設見学を実施	募集						実施期間 5月～11月											実施結果の検証、次年度実施内容の検討
・ファミリーエコツアーの実施	大人にも環境について考えてもらうため、子どもの夏休み中に家族での環境施設見学を実施				募集		夏休みに合わせ実施			報告									
・出前講座の実施	○長野県地球温暖化防止活動推進員による出前講座の実施 ○伊那市おでかけ講座の実施 ○長野県政出前講座の実施	広報誌、HP等の活用と、各小中学校に情報提供を行い、利活用を呼びかける。																	
・その他取組内容の検討		H25年度、H26年度取組内容について検討。実施できるものから随時実施していく。																	
森のエネルギー循環		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
・森林整備対策	森林整備拡大につなげるため、森林エネルギー普及促進対策を検討する。	取組内容の検討。実施できるものから随時実施していく。																	
・森林整備等に関する広報活動	森林整備の重要性や森林エネルギーについてチラシの配付やHPに掲載する	随時実施																	
・薪ストーブ・ペレットストーブ等の設置補助	(H24年度)個人住宅…2分の1以内(補助金限度額100千円) 区等の地域自治体が設置した集会所等…2分の1以内(補助金限度額200千円)	第1期募集								第2期募集									
・普及促進に向けた広報活動	薪、ペレットストーブ普及促進対策として、設置者から設置後の効果と感想を提供いただき、HP上に公開する。	随時実施																	
・その他取組内容の検討	関係者と協議連携し、普及促進に向けた取組内容の検討	H28年度重点取組にむけ内容の検討。実施できるものから随時実施していく。																	
再生可能エネルギー		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
・太陽熱利用システム設置補助	太陽熱利用システム設置者に対し、上限30,000円の補助金を交付	H25年度																	
・自然エネルギー普及促進に関する検討		H25年度、H26年度取組内容について検討。実施できるものから随時実施していく。																	
その他		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
・CO2削減状況の調査及び検証	市内、各種エネルギー販売会社の販売量データより、四半期ごと検証する。	1～3月分調査 取組内容の検証	結果をHPにUP	4～6月分調査	取組内容の検証	7～9月分調査	取組内容の検証	10～12月分調査	取組内容の検証										
広報活動による周知(市報・HP)	協議会の取組についてHPで公開し、取組の普及促進を図る	随時実施																	
協議会開催	・エネルギー調査結果の報告 ・活動内容の検証・見直し ・年3回実施			第1回										第2回					第3回