

1 第2次伊那市生涯学習基本構想策定経過について

期 日	項 目	内 容
6月24日	第1回審議会	・市長から諮問を受ける ・策定作業の方法等の決定
7月10日～ 7月31日	生涯学習に関する市民意識調査	・調査対象 伊那市内在住の <u>15歳以上</u> の男女1,000人 ・回収結果 回答数 440人 (回収率44.0%) (9月14日付けで結果送付済)
7月20日～ 7月31日	生涯学習に関する中学生意識調査	・調査対象 市内全中学校 2年生674人 (R2.5.1現在) ・回収結果 回答数 539人 (回収率80.0%) (9月14日付けで結果送付済)
9月29日	伊那市生涯学習推進委員会	・委員会作成原案のまとめ (10月6日付けで送付済)
10月12日	第2回審議会	・推進委員会原案の確認、修正等 審議会案を策定

2 第2次伊那市生涯学習基本構想審議会案の策定について

○生涯学習推進委員会作成原案 (別冊)

*本日までにいただいた御意見のほか、お気づきの点等ございましたら10月20日 (火) までに別紙により担当へ

3 今後の日程について

月	内 容		
	生涯学習基本構想審議会	生涯学習推進委員会・事務局	社会教育委員
10月	・第2回会議 (10/12) ⇒原案の確認、修正 10/20 までに意見等提出		
11月		・第3回会議 (11/4) ⇒素案の最終確認・まとめ 修正素案に対して市民からの 意見集約	・第3回会議 (11/26) ⇒社会教育委員の意見 提言
12月		・パブリックコメントの実施 ・団体ヒアリングの実施	
1月	・第3回会議 (1/27 予定) ⇒素案の確定 市長へ答申		
2月		(冊子印刷作業)	
3月			・第4回会議