


令和6年4月
伊 那 市

美原防災スポーツセンター（仮称）建設工事に伴う土砂搬入のお知らせ

旧伊那中央清掃センター跡地に計画しています標記工事に必要な造成を行うため、下記のとおり土砂の搬入を行います。

1 運搬経路図（経路 —————）



2 土砂搬入工程表

- ①令和6年5月13日（月）～6月18日（火）頃まで 約3,000m³ 搬入予定
- ②令和6年6月19日（水）～8月9日（金）頃まで 約1,000m³ 搬入予定
- ③令和6年8月15日（木）～9月13日（金）頃まで 約2,000m³ 搬入予定

月	5月			6月			7月			8月			9月		
日	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
土砂搬入															
搬入予定日	5月13日～6月18日頃			6月19日～8月9日頃			8月15日～9月13日頃								
運搬業者	宮下建設・ヤマウラ			ヤマウラ			ヤマウラ								
予定台数	45台/日			15台/日			25台/日								

※工程は後ろにずれる可能性があります。

※悪天候の予備日も日数に含めています。

裏面あり

3 作業時間



- ・作業時間は8:00~17:00を予定しています。
- ・土日、祝日は休工の予定です。

4 安全・環境対策

- ・土砂で道路が汚れた場合は、清掃を行います。
- ・安全な速度で走行します。
- ・交通誘導員を配置し、安全確保に努めます。
- ・ほこり等の発生抑制に努めます。

5 運搬管理

土運搬車両には施工者がわかるように車両にプレート表示をします。
(運搬車両に掲示するプレートの見本(デザインは変更になることがあります))



プレートは、車両の前右側に表示します。

6 工事概要

発注者 国土交通省
中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 三峰川砂防出張所
工事 三峰川砂防出張所 管内工事
施工業者 宮下建設株式会社、株式会社 ヤマウラ

7 市担当

伊那市役所 文化スポーツ部 スポーツ課 体育施設係
担当 川口 明彦 電話 0265-78-4111(代表) 内線 2731

地元近隣の皆様には、工事期間中は大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。