

美和ダム土砂掘削・土砂搬出工事のお願い

日頃より美和ダムの事業にご協力いただきありがとうございます。

現在実施中(ダムに堆積した土砂を掘削しダム湖外に搬出する工事)の「美和ダム土砂掘削・土砂搬出工事」につきまして、工事中止期間等あり、下記のとおり **工期を延長**して作業を継続させていただきます。なお、工事期間中は引き続き国道152号線におけるダンプトラック等の交通量が増加いたします。安全運行・道路の汚損対策等には万全を期しますので、引き続きご理解・ご協力をお願いいたします。

記

1. 令和7年度 美和ダム土砂掘削工事
2. 工事場所: 長野県伊那市長谷黒河内(美和湖内)
3. 当初工期: 令和7年6月20日 ~ 令和7年10月31日まで
4. **変更後工期**: 令和7年6月20日 ~ **令和8年2月20日**
5. 搬出期間: 令和7年8月19日 ~ **令和8年2月中旬予定**
6. 工事関係者連絡先

・発注者: 天竜川ダム統合管理事務所 美和ダム管理支所

TEL 0265-98-2111

・受注者: 西武建工株式会社

TEL 0265-72-7221

6. 工事概要図



ご不明の点、お気づきの点等がございましたら上記工事関係者までお問い合わせください。