

回 覧

工事関係地区の皆様へ

清野建設株式会社

東原工業団地アクセス道路交差点改良工事工期延長のお知らせ

県道沿いにある電柱移転に時間を要し遅延している為、
交差点改良工事の期間が延長になりました。
工事期間中ご不便をおかけ致しますが、よろしくお願いします。

前回 工事期間 令和7年10月上旬 ～ 令和8年2月末



変更 工事期間 令和7年10月上旬 ～ 令和8年3月末

発注者 長野県伊那市 商工観光部 産業立地推進課 TEL0265-78-4111
(内線2450)

施工者 清野建設株式会社 TEL 0265-76-1155

工事担当 加納 博好

工事場所位置図

