

50年の森林(もり)ビジョン 実行計画
 ~山(森林)が富と雇用を支える50年後の伊那市~

R3.4.1時点

目標	新連番	具体計画	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	関係部署、団体	
			1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目		
全般	特定とゾーニング (1-2)	1 コアゾーン、バッファゾーン、その他の各種ゾーニング		済										
		2 伊那市森林整備計画への反映			→	●								
		3 ゾーニングの検証・見直し			●	→	→							
	ビジョン全般の広報・PR	4	ビジョンの周知、広報、PR				→						ミドリナ、秘書広報、地域創造	
自然・森林資源に対する目標	生物多様性の保全・向上に寄与する森林施業 (1-3)	5 生物多様性を保全・向上させる施業指針の策定			●	●	→						生活環境課	
		6 施業指針に応じた森林施業の実施				●								
		7 市民参加のマップ作り			→	→	→						生活環境課、生涯学習課	
	市民参加による自然環境の保全 (1-4)	8 マップの公表(ただし、絶滅危惧種を除く)												生活環境課、生涯学習課
		9 ゾーニングへの反映												
		10 市民参加型の自然環境保全活動への支援						●						生活環境課
	山地保全・機能向上 (2-3)	11 山地開発の独自ガイドライン策定検討			●	→	→							建設課
		12 法人、地域団体等の整備活動の充実と継続				→	→	→						
		13 間伐等事業の継続化、長期化及び天然生林への誘導		→	→	→	→	→						
	水資源保全・機能向上 (2-4)	14 水源林に係る監視体制の継続		→	→		●	→						水道整備課
15 行政による水源林の管理、公有化検討			●	●	●	●	●						水道整備課	
市民主体の山地災害対策 (2-5)	16 自主的山地災害対策計画モデル地区の選定				●	●	●						建設課	
	17 モデル地区における協議、計画検討					●	●						建設課	
	18 自主的山地災害対策の計画策定					●	●						建設課	
	19 市域への普及・啓発						●	●					建設課	
森林生態系の健全性と活力の向上	獣害対策の推進 (3-3)	20 ニホンジカの生息状況・被害状況マップの作成						●						
		21 モデル地区の選定		→	→	→	→	→					農政課	
		22 モデルプランの検討・試行		→	→	→	→	→					農政課	
松くい虫対策の推進 (3-4)	23 試行結果分析と地域ごとプランの検討、周知						→	→					農政課	
	24 松くい虫被害の状況マップ、行動計画の作成				→	マップ 済	→							
	25 体制整備(里山整備団体の支援等)		→	→	→		→							
景観の維持(特定外来種・竹林等の拡大防止) (3-6)	26 樹種転換策(利活用含む)及び特用林産物保護策の検討					→	→							
	27 モデル地区の選定と試行、地区ごとのモデルプラン検討					→	→							
	28 竹林の生育分布マップの作成					済							生活環境課	
特定とゾーニング (4-2)	所有者の特定と集約化(経営団地化) (4-3)	29 体制整備、啓発活動(外来種除去、教育)		→	→	→	→						生活環境課	
		30 行動計画(マップ)の作成と対策指針(案)の策定											生活環境課、都市整備課	
		31 行動への参加・実行		→		●	→						生活環境課、都市整備課	
		32 自己評価					●						生活環境課、都市整備課	
市民が担う目標	森林の生産力と林業経営の向上	33 適地適木の再評価				●	●	→						
		特定	34 森林境界明確化(所有者の特定)				→	→	→					
			35 森林整備・所有権に係る意向調査				→	→	→					
			36 放棄森林の公有化の検討											
			37 林地台帳の整備・精度向上、森林資源情報の精度向上				→	→	→	→				
			38 市有林・財産区有林と連単するモデル地区設定				済	→						
		集約化	39 集約有林・生産森林組合との集約化モデル地区設定					済	→					
			40 奥地国有林と接する民有林の民間共同団地の検討					→	→	→				
			41 森林経営計画や、森林経営管理制度に基づく集約化の拡大						→	→				
			42 広葉樹林施業モデル林の設定・施業					済	→	→				
43 広葉樹林の利活用(新たな需要の創出)														
広葉樹林施業(天然林施業) (4-4)	44 広葉樹林の拡大に向けた啓発、拡大													
	林産物生産林の特定と普及 (4-5)	45 伊那松のブランド化、アカマツの新たな需要の創出				●	→	→						
46 「伊那林業」ブランド化(加マツ等、その他樹種の活用検討)								→						
年齢の平準化 (4-6)	47 ゾーニングと整合した更新林地の特定					→	→	→						
	48 樹種転換・小面積皆伐・更新の開始				→	→	→	→						
	49 短期サイクル資源(広葉樹)林の特定、施業					●	●	●						
市民が担う目標	人材育成(林業界、行政) (5-2)	50 長期循環・銘木モデル林の特定、施業					●	→						
		51 伊那市職員で、林業・木材産業の専門職の育成					→	→	→					
		52 林業・木材産業のリーダー育成、自伐林家等の支援検討						→	→				ミドリナ	
	地域材活用 (5-4)	53 人材育成の自己評価、フィードバック												
		54 公共施設での地域材の利用検討、地域材認定方法検討、デザインへの配慮		→	→	→	→	→						子育て支援、学校教育、都市整備課
		55 民間での地域材の利用検討		→	→	→	→	→						都市整備課
		56 森林資源の需給マッチングの仕組みの開発												生活環境課、企画政策課
	計画的バイオマス生産・普及 (5-5)	57 森林資源を活用した脱プラに向けた取組み												生活環境課、都市整備課
		58 地域材の利用意識向上に向けた情報発信(市民、建築、工務店等)					●	→	→					都市整備課
		59 バイオマス普及計画の検討				→								生活環境課
新たな森林空間利用 (5-6新)	60 安定したバイオマス資源供給体制の検討					●	→						生活環境課	
	61 家庭用バイオマス機器の普及促進(薪/パレット/ボイラー/ストーブ)												生活環境課	
森林・林業の要請に応える住民参加の推進	連絡協議、フィードバック (6-2、6-3、6-4)	62 森林サービス産業の事業化・発展に向けた支援(マウンテンバイク、ワーケーション・森のオフィス等)											商工観光、子育て・教育・福祉関連部署	
		63 市域林業・木材産業の連絡協議、ビジョンへのフィードバック												
		64 他機関・産業分野との連絡協議、ビジョンへのフィードバック												商工振興課
	農業との連携と雇用対策 (6-5)	65 集落・区との連絡協議、ビジョンへのフィードバック												地域創造課
		66 農業における木材・林産物利用の検討・試行					→	→						農政課
市民への教育、啓発活動、市民との協働 (6-6新)	67 農林業雇用対策の検討、実施												農政課	
	68 就業者拡大と里地定住の推進						→	→					農政課、地域創造課	
	69 耕作放棄地対策(放棄地の計画的な森林化、特用林産物の栽培地化etc)												農政課	
	70 子ども、中高生への森林環境教育や啓発(全般)					→	→						ミドリナ、子育て、学校教育	
	71 森林、森林空間の新たな活用方法の提案												ミドリナ、商工観光、子育て・教育・福祉関連部署	