

令和 6 年 6 月

伊那市議会定例会議案書

(追加分)

(関係資料)

令和 6 年 6 月 2 8 日

令和6年6月伊那市議会定例会議案（追加分）目次

議案第6号 請負契約の変更について……………	3
議案第6号関係資料 伊那インター工業団地D区画整備工事変更内容説明資料……	4

請負契約の変更について

令和 5 年 6 月 23 日付けで締結した伊那インター工業団地 D 区画整備工事請負契約について、下記のとおり変更するため、伊那市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 18 年伊那市条例第 47 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

記

契約金額

変更前	2 4 6 , 2 6 8 , 0 0 0 円
変更後	2 4 3 , 0 0 1 , 0 0 0 円

令和 6 年 6 月 28 日提出

伊那市長 白 鳥 孝

（提案理由）

令和 5 年 6 月 23 日付けで締結した伊那インター工業団地 D 区画整備工事請負契約について、工事内容の一部変更に伴い、契約金額を変更するため、提案するものであります。

議案第6号関係資料

伊那インター工業団地D区画整備工事変更内容説明資料

工 事 名	伊 那 イ ン タ ー 工 業 団 地 D 区 画 整 備 工 事			
工種、金額 及 び 相 手 方	工 種	金 額		相 手 方
	土 木 工 事	変更前の契約金額	2 4 6 , 2 6 8 , 0 0 0 円 (内消費税 2 2 , 3 8 8 , 0 0 0 円)	廣瀬建設工業株式会社 代表取締役 唐木 和世
		変更後の契約金額	2 4 3 , 0 0 1 , 0 0 0 円 (内消費税 2 2 , 0 9 1 , 0 0 0 円)	
		変 更 金 額	－ 3 , 2 6 7 , 0 0 0 円 (内消費税 － 2 9 7 , 0 0 0 円)	
変更工事概要	リニアトンネル工事発生土の受入を、C区画からD区画に遅滞なく移行する必要から、C区画請負業者が実施したD区画搬入土受入準備工事による盛土敷均し工事分を減工する。			
工 事 期 間	令和5年6月23日から令和6年6月28日まで			