

R7 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工 事 の 名 称	場 所	工期	種 別	概 要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況等)
	総務課							
1	令和7年度 本庁舎空調設備改修機械設備工事	下新田3050番地	10か月	機械器具設置	本庁舎空調設備更新工事業務	随意契約	7月～9月	発注済(着工)
2	令和7年度 本庁舎空調設備改修電気設備工事	下新田3050番地	10か月	電気	本庁舎空調設備更新工事に係る電気設備工事	随意契約	7月～9月	発注済(着工)

R7 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工 事 の 名 称	場 所	工 期	種 別	概 要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況等)
	スポーツ課							
1	令和7年度 伊那体育館 ロジテックアリーナ防火・防煙シャッター連動中継器設置工事	伊那市 伊那ニッパツスタジアム	1か月	建具	防火シャッターへの連動中継器の設置	随意契約	4月～6月	しゅん工
2	令和7年度第2種公認更新(芝舗装改修)工事	伊那市陸上競技場	4か月	舗装	第2種公認検定に対応した芝の張替え	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
3	令和7年度第2種公認更新(トラック改修)工事	伊那市陸上競技場	3か月	舗装	第2種公認検定に対応したトラックの改修	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
4	令和7年度 美原防災スポーツセンター(仮称)建設 建築工事	美原	1年1か月	建築一式	防災スポーツセンターの建設	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
5	令和7年度 美原防災スポーツセンター(仮称)建設 電気設備工事	美原	1年1か月	電気	防災スポーツセンターの建設	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
6	令和7年度 美原防災スポーツセンター(仮称)建設 機械設備工事	美原	1年1か月	管	防災スポーツセンターの建設	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)

R7 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工 事 の 名 称	場 所	工 期	種 別	概 要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況等)
	国スポ・全障スポ推進課							
1	伊那ニッパツ野球場改修工事	伊那市中央	5ヶ月	建築一式	防球ネット嵩上げ工事 L=90m	随意契約	7月～9月	発注済(着工)
2	富士塚スポーツ公園運動場改修工事	伊那市荒井	5ヶ月	建築一式	防球ネット嵩上げ工事 L=130m	一般競争入札	10月～12月	未着工
3	美すずスポーツ公園運動場改修工事	伊那市美篤	3ヶ月	舗装	舗装工 A=3,000㎡	一般競争入札	10月～12月	未着工

R7 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工 事 の 名 称	場 所	工期	種 別	概 要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況等)
	農政課							
1	美篤地区農業用水路改修工事	美篤	6ヶ月	土木一式	水路改修工 L=400m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
2	小屋敷地区農業用水路改修工事	西春近小出二区	6ヶ月	土木一式	水路落差工改修 N=50箇所	一般競争入札	10月～12月	未着工
3	山寺高尾町地区水路擁壁補修工事	山寺高尾町	4ヶ月	土木一式	擁壁補修工 L=20m	一般競争入札	10月～12月	未着工
4	西町小黒地区水路改修工事	西町小黒	4ヶ月	土木一式	水路改修工 L=40m	一般競争入札	10月～12月	未着工
5	日影地区頭首工補修工事	日影	4ヶ月	土木一式	護岸改修 L=50m、扉体取替 一式	一般競争入札	10月～12月	未着工

R7 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工 事 の 名 称	場 所	工期	種 別	概 要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況等)
	産業立地推進課							
1	東原工業団地アクセス道路交差点改良工事	東春近	6カ月	土木一式	交差点改良工事一式 L=430m	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
2	東原工業団地E・F区画関連インフラ整備工事	東春近	9カ月	土木一式(下水道管布設)	道路工事約L=350m下水道工事約L=490m上水道工事約L=585m	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
3	伊那インター工業団地市道縦断改良及び舗装補修工事	西箕輪	6カ月	土木一式	道路工事約L=1,390m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)

R7 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工 事 の 名 称	場 所	工 期	種 別	概 要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況等)
	観光課							
1	令和7年度 羽広温泉源泉施設 ポンプ制御盤等修繕工事	伊那市西箕輪	6ヶ月	電気	源泉施設ポンプ制御盤等修繕一式	随意契約	7月～9月	発注済(着工)
2	令和7年度 みはらしの湯駐車場舗装改修工事	伊那市西箕輪	3ヶ月	舗装	舗装(表層)打換え A≒800㎡	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
3	令和7年度 仙流荘非常用発電装置更新工事	伊那市長谷黒河内	6ヶ月	電気	非常用発電装置更新 1基	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
4	令和7年度 高遠さくらホテル外装改修ほか工事	伊那市高遠町勝間	6ヶ月	建築一式	屋根・外壁等外装改修一式	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)

R7 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工 事 の 名 称	場 所	工 期	種 別	概 要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況等)
	建設課							
1	一般道路改良工事 市道大門荒城線	富県 貝沼	5ヵ月	土木一式	道路改良工事 L=50m W=4.5m	一般競争入札	10月～12月	未着工
2	一般道路改良工事 市道中県六道線	美篤 中県	4ヵ月	土木一式	道路改良工事 L=10m W=4.5m	一般競争入札	10月～12月	未着工
3	一般道路改良工事 市道古寺4号線	東春近 下殿島	4ヵ月	土木一式	道路改良工事 L=30m W=5.0m	一般競争入札	10月～12月	未着工
4	一般道路改良工事 市道日影下川手1号線	日影	6ヵ月	土木一式	小型水路工 L=40m	一般競争入札	10月～12月	未着工
5	特定路線道路改良工事 市道中央高嶺線	高遠町	5ヵ月	舗装	舗装改良 L=670m W=4.0m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
6	特定路線道路改良工事 市道渡場田原線	東春近 田原	6ヵ月	土木一式	道路改良工事 L=360m W=6.0m	一般競争入札	10月～12月	未着工
7	道路防災工事 市道黒河内線	長谷	4ヵ月	土木一式	道路防災工事 L=30m	一般競争入札	10月～12月	未着工
8	道路防災工事 市道鶯洞線	西町	4ヵ月	とび・土エ・コンクリート	法面保護工事 L=10m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
9	道路防災工事 市道小豆坂線	高遠町	5ヵ月	とび・土エ・コンクリート	モルタル吹付 A=120m ²	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
10	交通安全施設工事 市道日影沢線	日影	5ヵ月	土木一式	小型水路工 L=60m	一般競争入札	10月～12月	未着工
11	交通安全施設工事 市道南部線	富県 南福地	4ヵ月	土木一式	小型水路工 L=30m	一般競争入札	10月～12月	未着工
12	排水対策工事 市道東原7号線	東春近 原新田	4ヵ月	土木一式	排水対策工 L=20m	一般競争入札	10月～12月	未着工
13	排水対策工事 市道沢渡下小出線	西春近 小出島	5ヵ月	土木一式	小型水路工 L=200m	一般競争入札	10月～12月	未着工
14	道路維持工事 市道境狐島線	狐島	4ヵ月	土木一式	小型水路工 L=40m	一般競争入札	10月～12月	未着工
15	道路維持工事 市道上新田青島線	上新田	4ヵ月	土木一式	小型水路工 L=12m	一般競争入札	10月～12月	発注済(着工)
16	舗装維持工事 市道美篤手良線	美篤 上原	5ヵ月	舗装	舗装改良 L=65m W=6.2m	一般競争入札	10月～12月	未着工
17	舗装維持工事 市道藤沢線	西春近 表木	5ヵ月	舗装	舗装改良 L=60m W=3.5m	一般競争入札	10月～12月	未着工
18	舗装長寿命化事業舗装維持工事 市道三峰川右岸土地改良幹線	美篤 上原	8ヵ月	舗装	舗装改良 L=1000m W=8m	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
19	舗装長寿命化事業舗装維持工事 市道小黒川大橋線	西町	6ヵ月	舗装	舗装改良 L=200m W=8m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
20	舗装長寿命化事業舗装維持工事 市道西上1号線	富県 上新山	4ヵ月	舗装	舗装改良 L=190m W=3m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)

R7 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工 事 の 名 称	場 所	工期	種 別	概 要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況等)
	管理課							
1	小原北団地遊具改修工事	高遠町小原	6ヶ月	機械器具設置	遊具更新(改修)・撤去工事一式	指名競争入札	4月～6月	発注済(着工)

R7 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工 事 の 名 称	場 所	工 期	種 別	概 要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況等)
	水道整備課							
1	小出島浄化センター耐水化改修工事	小出島浄化センター	6か月	建築一式	耐水化関連の改修(止水版・防水扉設置、開口部閉塞)	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
2	美鷲東部浄化センター後利用工事	美鷲東部浄化センター	6か月	機械器具設置	処理場廃止に伴う機器の撤去、処理槽の洗浄等	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
3	道路改良関連 国道153号伊那バイパス7-1工区	前原	6ヶ月	水道敷設	開削工 L=355m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
4	道路改良関連 国道153号伊那バイパス7-2工区	前原	6ヶ月	水道敷設	開削工 L=470m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
5	道路改良関連 市道車屋大久保線 大沢橋北	東春近下殿島	4ヶ月	水道敷設	開削工 L=120m	一般競争入札	10月～12月	発注済(着工)
6	重要給水施設配水管布設替 第6-2工区	高遠町長藤	9ヶ月	水道敷設	開削工 L=240m	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
7	重要給水施設配水管布設替 第6-3工区	高遠町長藤	9ヶ月	水道敷設	開削工 L=230m	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
8	老朽管更新 第7-1工区	高遠町東高遠	6ヶ月	水道敷設	開削工 L=165m	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
9	老朽管更新 第7-2工区	西春近沢渡	4ヶ月	水道敷設	開削工 L=80m	一般競争入札	10月～12月	未着工
10	老朽管更新 第7-3工区	横山	6ヶ月	水道敷設	開削工 L=186m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
11	老朽管更新 第7-4工区	中央	6ヶ月	水道敷設	開削工 L=280m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
12	開発計画関連城南町 第7-1工区	城南町	9ヶ月	水道敷設	開削工 L=108m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
13	開発計画関連城南町 第7-2工区	城南町	9ヶ月	水道敷設	開削工 L=200m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
14	開発計画関連城南町 第7-3工区	城南町	9ヶ月	水道敷設	開削工 L=200m	一般競争入札	7月～9月	未着工
15	第8次整備大萱低区配水池更新工事	西箕輪大萱	18ヶ月	水道敷設	配水池築造工事一式	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
16	第8次整備大萱低区配水池機械器具設置工事	西箕輪大萱	18ヶ月	水道敷設	機械設備等設置一式	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
17	簡易水道黒沢配水管布設替	高遠町黒沢	6ヶ月	水道敷設	開削工 L=100m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
18	伊那市公共下水道工事 公共第7-1工区	西町区	9ヶ月	土木一式(下水道管布設)	開削工 L=519m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
19	伊那市公共下水道工事 公共第7-2工区	西町区	9ヶ月	土木一式(下水道管布設)	開削工 L=281m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
20	環状北線道路改良関連下水道補償工事	山寺～中央区	6ヶ月	土木一式(下水道管布設)	開削工 L=317m	一般競争入札	10月～12月	未着工
21	153号バイパス道路改良関連下水道補償工事	前原	6ヶ月	土木一式(下水道管布設)	開削工 L=192m	一般競争入札	10月～12月	未着工
22	153号バイパス道路改良関連下水道補償工事	上牧～上の原	9ヶ月	土木一式(下水道管布設)	開削工 L=361m	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
23	車屋大久保線道路改良関連下水道補償工事	下殿島	6ヶ月	土木一式(下水道管布設)	開削工 L=80m	一般競争入札	10月～12月	未着工

R7 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工 事 の 名 称	場 所	工期	種 別	概 要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況等)
	高遠町総合支所農林建設課							
1	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 山室川辺地区 農業用水路改修工事	伊那市高遠町山室	R07.10-R08.02	土木一式	農業用水路改修(BF250/L=175.6m見込み)	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)

R7 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工 事 の 名 称	場 所	工 期	種 別	概 要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況等)
	長谷 農林建設課							
1	県単林道南アルプス線改良工事	長谷 黒河内	4ヶ月	土木一式	擁壁工 L=45m	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
2	農山漁村地域整備交付金事業林道南アルプス線改良工事	長谷 黒河内	5ヶ月	とび・土工・コンクリート	落石防止網工 L=27m	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
3	林道南アルプス線自然災害防止対策工事1工区	長谷 黒河内	5ヶ月	とび・土工・コンクリート	落石防止網工 L=47m	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
4	林道南アルプス線自然災害防止対策工事2工区	長谷 黒河内	5ヶ月	とび・土工・コンクリート	落石防止網工 L=12m	一般競争入札	4月～6月	しゅん工
5	林道南アルプス線自然災害防止対策工事3工区	長谷 黒河内	5ヶ月	とび・土工・コンクリート	路肩法面保護工 L=47m	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
6	市単林道南アルプス線改良工事	長谷 黒河内	3ヶ月	舗装	As舗装工 L=100m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
7	林道開設事業 非持鹿嶺線法面復旧工事	長谷 非持	4ヶ月	土木一式	法面保護工 L=116m	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
8	団体営土地改良事業 黒川水路撤去工事	長谷 黒河内	5ヶ月	土木一式	水路撤去 L=100m	一般競争入札	10月～12月	未着工
9	道路防災工事 市道 鹿嶺線	長谷 溝口	4ヶ月	土木一式	かご工L=32m 舗装工A=72m2	一般競争入札	10月～12月	未着工

R7 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工 事 の 名 称	場 所	工 期	種 別	概 要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況等)
	教育環境整備課							
1	危険遊具改修工事	小笠原町 竜宮公園 児童遊園地 小笠原町 竜宮公園 児童遊園地 小笠原町 竜宮公園 児童遊園地 小笠原町 竜宮公園 児童遊園地	6ヶ月	とび・土工・コンクリート	危険遊具の撤去・設置	一般競争入札	10月～12月	未着工

R7 建設工事等発注見通し一覧表(建設工事)

	工 事 の 名 称	場 所	工期	種 別	概 要	契約の方法	入札の時期	備考(発注状況等)
	生涯学習課							
1	防犯カメラ設備更新工事	生涯学習センター	6ヶ月	電気	防犯カメラ設備の更新(カメラ・モニター他)	一般競争入札	10月～12月	未着工
2	信州高遠美術館LED照明等改修工事	信州高遠美術館	6月	電気	館内照明のLED化、受変電設備の更新	一般競争入札	7月～9月	発注済(着工)
3	高遠町歴史博物館 ロビーほかエアコン設置工事	高遠町歴史博物館	6月	機械器具設置	エアコン設置工事	一般競争入札	4月～6月	発注済(着工)
4	富県公民館講堂エアコン更新工事	富県公民館	6月	管	エアコン更新工事	一般競争入札	10月～12月	未着工