

令和6年度 河川改良工事 普通河川 小三峰川 工程表

工種	R7										R8											
	9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月									
											28	59	87	106								
											12/4契約		3/19工期末									
準備工										40日												
河川土工																						
護床工																						
片付け																		20日				
	12/29～1/3年末年始休暇																					