

令和6年度 流域治水排水対策工事 市道 面田線 工程表

工種	R7												R8											
	9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
													16			44			69					
													12/4契約						1/16契約			3/25工期末		
準備工													40日											
水路工																								
舗装工																								
片付け																				20日				
	12/29～1/3年末年始休暇																							