

令和8年度 特定路線道路改良工事 市道 溝口戸台線 工程表

工種	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	5 35 66 96 127 158 184									
準備工	8/26契約 40日 2/26工期末									
道路土工										
構造物撤去工										
小型水路工										
舗装工										
片付け	20日									
	8/13～8/15夏季休暇 12/29～1/3年末年始休暇									