

1 第2次伊那市生涯学習基本構想策定経過について

期 日	項 目	内 容
6月25日	第1回審議会	・市長から諮問を受ける ・策定作業の方法等の決定
7月 1日～ 7月31日	生涯学習に関する市民意識調査	・調査対象 伊那市内在住の16歳以上の男女1,000人 ・回収結果 回答数 350人（回収率35.0%）
7月 1日～ 7月18日	生涯学習に関する中生意識調査	・調査対象 市内全中学校 2年生558人（R7.5.1現在） ・回収結果 回答数 415人（回収率74.4%）
9月19日	伊那市生涯学習推進委員会	・委員会作成素案のまとめ （11月10日付けで送付済）
11月25日	第2回審議会	・素案の確認、修正等 審議会作成原案を策定

2 第2次伊那市生涯学習基本構想後期計画 原案の策定について

○生涯学習推進委員会作成素案（別冊）

*本日までにいただいた修正等のご意見を反映し、原案を策定します。

3 今後の日程について

月	内 容		
	生涯学習基本構想審議会	生涯学習推進委員会・事務局	社会教育委員
11月	・第2回会議（11/25） ⇒素案の確認、修正		・第3回会議（11/26） ⇒素案をもとに社会教育委員の意見提言
12月		・12月上旬に審議会作成原案を提示（電子依頼） ⇒原案の確認、修正 原案に対して市民からの意見集約 ・パブリックコメントの実施（1/5～1/19）	
1月	・第3回会議（1/30 予定） ⇒答申案の確定		
2月	市長へ答申（2月中旬） ⇒策定		
3月		（冊子印刷作業）	