

伊那地域定住自立圏構想に係る事務手続き等の日程

資料 2

年度	月	スケジュール
27	6	ステップ1: 中心市宣言 6/25
	7	
	8	
	9	議決のための条例制定 9月議会
	10	(市町村長)連絡協議会(連絡会設立) 10/22
	11	
	12	ステップ2: ①協定書 議決 12月議会
	1	ステップ2: ②協定書 調印 1/7
	2	
	3	共生ビジョン協議会条例制定(伊那市) 3/18
28	4	4/26 共生ビジョン協議会① 設立・諮問 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">幹事会 ビジョン協議会準備 4/21 (各部会で検討) ~5/23</div>
	5	5/30 共生ビジョン協議会② ビジョン検討 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">幹事会 ビジョン素案検討 5/25</div>
	6	議会 ビジョン報告・パブリックコメント
	7	7月中旬 共生ビジョン協議会③ 答申 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">幹事会 ビジョン協議</div> 伊那市長へ答申
	8	(市町村長)連絡協議会 ビジョン協議 ステップ3: 共生ビジョン策定
	9	
	10	
	11	
12		