

第2期伊那地域定住自立圏共生ビジョンの策定 工程表（案）

次年度以降実施事業		
	連絡協議会・幹事会	各市町村
6月	各市町村あて照会 (6/29幹事会で確認)	
7月		各市町村で検討
8月	照会締切 市町村担当国会議により調整	
9月	幹事担当国会議で確認	
10月	共生ビジョン協議会で協議・意見集約	
11月		協議会意見検討 素案作成
12月		
1月	幹事会で確認	
2月	共生ビジョン協議会で第2期ビジョン（案）決定	
3月	パブコメ	各市町村で決裁
	策定	