

## 地域情報化計画策定までの進め方(案)

日程	項目	庁内	市民
5月23日	2次計画達成状況確認	各課照会	
7月22日	3次計画 取組事項確認依頼	各課照会	
8月2日	<b>情報化計画(素案)作成</b>	各課へ意見照会	
8月18日	<b>電子市役所推進会議(15:00～)</b>	委員から意見聴取(会議)	
	<b>本部会議</b>	委員から意見聴取(メール)	
	<b>諮問用 情報化計画(案)の決定</b>	市長決裁	
8月24日	<b>第1回 地域情報化審議会(14:00～)</b> ・委員の委嘱 ・正副会長の選出 ・情報化計画(案)の諮問 ・情報化計画案の説明 ・意見聴取		
10月4日	<b>第2回 地域情報化審議会</b> ・情報化計画修正(案)の説明 ・委員からの意見聴取		
10/11～10/31	<b>本部会議・電子市役所推進会議</b>	本部員・委員から意見聴取(メール)	パブリックコメントの実施
11月11日	<b>第3回 地域情報化審議会(予備)</b> ・情報化計画修正(案)の説明 ・委員からの意見聴取		
11月22日	<b>第4回 地域情報化審議会</b> ・情報化計画答申(案)の確認 ・情報化計画について市長へ答申		
12月上旬	情報化計画の策定	市長決裁	
	情報化計画 印刷		
3月中旬	情報化計画 配布		