第2期伊那市空家等対策計画スケジュール

	空き家に関する措置	計画期間			
		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
・ 計画策定 ・ 関係団体連携	1 庁内空家等連絡会議	○1月	○1月	○1月	○1月
	2 空家等対策協議会	○9月 ○1月	○9月 ○1月	○9月 ○1月	○9月 ○1月
	3 空家実態調査		○再調査準備	○再調査及び新規物件確認	
	4 実態調査成果の検証、第3期計画策定				○検証 ○第3期策定
【管理が必要な空家】	1 近隣住民等からの通報による所有者への改善依頼通知				
	2 所有者への啓発（民間制作空家啓発冊紙）	○内容確認 ○協定 ○納品 ○関係機関等配布			
	3 不動産業者、解体業者の紹介				
	4 特定空家 1件	○指定解除			
	5 特定空家（所有者不明）1件	○指定	○相続財産清算人選任	○行政代執行	
	6 特定空家（所有者判明）1件	○指定 ○助言・指導 ○勧告	（勧告した措置を行わない場合） （勧告から相当な猶予期間において） ○命令の事前通知	○命令	
	7 特定空家（所有者判明）1件	○指定 ○助言・指導	○勧告、命令		
	8 新たな特定空家の指定（判定基準に基づく）		○指定 ○助言・指導	○勧告、命令	
	9 管理不全空家指定（所有者判明）4件	○指定 ○	○勧告 助言・指導	○状態悪化 特定空家の指定	
【利活用可能な空家】 適正な管理の継続 流通、活用促進	1 専門家団体との連携による課題解決（相続等）				
	2 空き家バンク等との連携による利活用促進				
	3 空き家総合相談会	○8月 ○2月	○8月 ○2月	○8月 ○2月	○8月 ○2月